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OPPDRAGET 

Bestilling: 

Vindafjord kontrollutval 

tinga den 15.02.2023 ein 

forvaltningsrevisjonsrapport 

om «Plan- og byggjesak». 

Problemstillingar: 

• I kva grad vert dei lovmessige tidsfristane for 

plan- og byggjesaker overhalde?  

o Har kommunen hatt gebyrtap på grunn av 

for lang tid på sakshandsaminga?  

 

• Har kommunen tilstrekkeleg kompetanse og 

kapasitet til å behandle plan- og byggjesaker?  

 

• Korleis handterast tilsyn i byggjesaker?  

 

• Korleis sikrar kommunen at brukarane får 

tilstrekkeleg med informasjon om handsaminga 

av plan- og byggjesaker (til dømes med omsyn til 

rettleiing og oppfølging)?  

 

• I kva grad er brukarane nøgde med handsaminga 

av plan- og byggjesaker? 

Formål: 

Formålet med 

forvaltningsrevisjonen er å 

vurdera plan- og 

byggjesakarbeidet i 

kommunen. 

Forvaltningsrevisjonen er utført av forvaltningsrevisor, Martin Schanche-Olsen og 

forvaltningsrevisor, Håvard Aarvik-Hansen. Arbeidet og rapport er kvalitetssikra av 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Svein Kvalvåg.  
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SAMANDRAG 

OPPDRAGET 

Formålet med prosjektet har vore å kartleggje og vurdera korleis Vindafjord kommune sikrar at 

sakshandsaminga på plan- og byggjesak er i tråd med lovmessige krav. Vi har vurdert  

kompetanse, kapasitet, grad av ulovleghetsoppfølging, brukarnøgdhet og sakshandsamingstid.  

Vi har gjennomført intervju med kommunedirektøren, einingsleiar for areal og forvaltning, bygg- 

og planrådgivarar, og lokalpolitikarar. I tillegg har vi gjennomgått kommunen si praksis og 

vurdert denne opp mot eigne styringsdokument, lover og forskrifter. Vi har også gjennomført ei 

brukarundersøking for å få eit nærmare innblikk i kva innbyggjarane meiner. 

HOVUDINNTRYKK 

Hovudinntrykket er at kommunen i stor grad har ei tilfredsstillande oppfølging på plan- og 

byggjesakfeltet. Me finn likevel at kommunen har hatt nokre utfordringar med 

sakshandsamingssystemet knytt til byggjesak. Den registrerte sakshandsamingstida i fleire høve 

er lengre enn den faktiske sakshandsamingstida. Dette har gjeve eit feilaktig bilde av kommunens 

sakshandsamingstider i statistikken.  

Vår brukarundersøking viser også at dei aller fleste av kommunen sine innbyggjarar er nøgde 

med sakshandsaminga av byggjesakene sine.  

Samstundes avdekte gjennomgangen vår ein del utfordringar: 

 

- Kommunen er sårbar for plutselege endringar som svekkjer kapasiteten 

(langtidspermisjonar, sjukefråvær, oppseiingar, osb.). 

- Kommunen har inntil nyleg ikkje bokført gebyrtap, som ein skal i tråd med 

bruttoprinsippet. 

- Kommuneplanen er ikkje oppdatert i tråd med kommunens mål for planprogrammet, og 

nokre av kommunen sine reguleringsplanar er gamle.  

- Målsetningane i tilsynsstrategiplanen kunne vore meir tydelege, og planen er ikkje 

tilstrekkeleg klar om korleis ein har tenkt å nå dei.  

 

KAPASITET 

Kommunen ser ut til å ha betre kontroll på handsaminga av byggesaker i dag enn under perioden 

med størst kapasitetsmangel i 2021-2022. Ifølgje statistikken var gjennomsnittleg 

sakshandsamingstid for byggjesaker med tre vekers frist var 58 dagar i 2022 – opp frå 27 og 28 
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dagar i 2020 og 2021. Ifølge Kommunebarometeret braut kommunen fristane i 6 prosent av 

byggesakene i 2022 og 30 prosent i 2021 (mot et landsgjennomsnitt på 12,4 prosent).  

Kommunen opplyser at 2021 var preget av ein periode med permisjon, sjukemeldingar og berre 

ein byggjesaksrådgivar på jobb.  

Det må likevel påpeikast at statistikken kastar eit litt urettferdig lys over handteringstida for 

byggesaker i kommunen, då byggesak ikkje har hatt anledning til å stoppe saksbehandlingstida i 

saksbehandlingssystemet når dei ventar på svar; til dømes dersom tiltakshavar/ansvarleg søkjar 

gjer endringar eller saka er på høyring. Denne feilen har ført til at den registrerte 

sakshandsamingstida i fleire høve er lengre enn den faktiske sakshandsamingstida. Dette har 

påverka den gjennomsnittlege sakshandsamingstida kunstig høgt i statistikken, sjølv om vi i 

revisjonen dessverre ikkje kan fastslå med kor mykje. 

Dei siste åra har byggesaksavdelinga vore påverka av lengre permisjonar. Kommunen har i 2022 

auka frå to til tre byggesaksrådgjevarar etter at det kom eit ønske frå kommunen si side om å 

utvide tilsynsaktiviteten. Samstundes er kommunen sin kapasitet sårbar for plutselege endringar i 

bemanning. Sjølv om det for tida er god bemanning, kan plutselege endringar raskt svekke 

kapasiteten. Dette kan til dømes skje på grunn av langtidspermisjonar eller oppseiingar. I slike 

tilfelle er vårt inntrykk at kommunen ikkje vil kunne tilfredsstille dei lovpålagde krava til tilsyn i 

ønskjeleg grad, og det vil også være fare for at tidsfristar i saksbehandlingstida ikkje vil bli 

nådde.  

For planavdelinga i kommunen er det òg vår oppfatning at kapasiteten er for liten. Dette har 

medverka til at framdrifta med kommuneplanen har gått sakte, og ikkje er blitt oppdatert i tråd 

med kommunen sitt eige planprogram. Revidering av kommuneplan kjem i tillegg til dei andre 

arbeidsoppgåvene til planrådgivarane. Det er mange arbeidsoppgåver fordelt på få tilsette. Med 

auka ressursar ville dette kunne effektivisert kommunen sin sakshandsaming, då ein oppdatert 

kommuneplan vil gjere at ein slepp å gi ein del dispensasjonar.  

KOMPETANSE 

Nokre innbyggjarar har stilt spørsmål til saksbehandlaranes kompetansenivå. Kommunen har til 

dømes fått kritikk for å handheve byggjeteknisk forskrift (TEK17) for strengt i samband med 

brannprosjektering ved nybygg/påbygg.  

Men vårt inntrykk frå arbeidet med prosjektet er at saksbehandlarane har god kompetanse.  

I frå intervju framgår det at dei har eit høgt utdanningsnivå og samla sett mykje erfaring. 

I brukarundersøkinga opplevde ein overveldande majoritet av respondentane saksbehandlarane 

som kompetente. Av dei 20 personane vi intervjua, hadde berre 1 person kritiske innvendingar til 

saksbehandlaranes kompetanse.  



 

Side 3 av 45     Plan- og byggjesak, Vindafjord kommune 

At talet på omgjorte klagesaker av Statsforvaltaren ikkje er vesentleg høgare enn i dei andre 

Rogaland-kommunane, talar også for at kompetansenivået er tilfredsstillande.  

PLANARBEID 

Etter plan- og bygningslova kapittel 11 skal alle kommunar ha ein samla kommuneplan som 

omfattar ein samfunnsdel med ein handlingsdel og ein arealdel. I 2020 vedtok formannskapet ein 

planstrategi som seier at kommuneplanen (både samfunnsdelen og arealdelen) skulle reviderast i 

inneverande periode. Kommunen opplyser om at ressursmangel på planavdelinga har ført til at 

dette ikkje har blitt gjort på det tidspunktet då dette er skrive.  

Vi vurderer det som viktig at den noverande framdriftsplanen følgjes, og at kommuneplanen blir 

revidert. Det er viktig å ha ein revidert kommuneplan for å sikre at mål og strategiar ligg til grunn 

for politikkutforminga. En eventuell revidert kommuneplan skal tilfredsstille lovkrava fastsette i 

plan- og bygningslovens kapittel 11. 

Samtidig vurderer vi det som viktigare for kommunens evne til sakshandsaming av plan- og 

byggjesaker å få oppdatert arealplanane for spesifikke områder. For spesielt dei største tettstadene 

i kommunen vil dette kunne være av stor nytte, og det er planar knytt til desse som vi meiner 

burde prioriterast. Dette meiner vi vil gje forutsigbarheit og vil sørge for ei meir heilskapleg 

utbygging.  

Kommunen har ikkje, på det tidspunktet dette er skrive, revidert kommuneplanen sidan 2017. 

Dette er ikkje i tråd med kommunens mål i planprogrammet for 2021-2033, kor ein ønsker at den 

skal reviderast i kvar kommunestyreperiode. Kommuneplanen sin samfunnsdel ble sendt på 

høyring av Formannskapet 19.september 2023.  

Samstundes er det av betydning for sakshandsaminga av plan- og byggesaker at et par av 

kommunen sine reguleringsplanar er  gamle. Det vil vere viktig å få oppdaterte planar for 

kommunen sine tettstader. Vårt inntrykk er at dette vil vere fordelaktig for arealplanlegginga i 

kommunen, skape forutsigbarhet for søker, og mindre meirarbeid for saksbehandlarane som må 

gjere vurderingar knytt til dispensasjonar. 

GEBYRTAP 

Gebyrtap skal bokførast brutto, jf. kravet til bruttoprinsippet. Dette er et grunnleggande krav til 

bokføring i kommunerekneskapen. Kommunen skal også bokføra gebyrtap i følgje 

generasjonsprinsippet. Generasjonsprinsippet er tilknytt sjølvkostrekneskapet. Det er viktig å 

bokføre gebyrtap brutto, slik at en ikkje hensyntar tap i sjøvkostrekneskapen. Viss eit stort 

gebyrtap ikkje blir bokført, kan dette føre til at neste 'generasjon' av søkarar får eit større gebyr 

enn dei eigentleg skulle ha hatt.  
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Vi vurderer det som mangelfullt at kommunen ikkje har bokført gebyrtap før inntil nyleg. Før 

dette fakturerte ein netto, det vil seie gebyrsats med frådrag for rabatt som følgje av overskriding 

av fristar. Dette har brote med bruttoprinsippet, og har vore til ulempe for brukarane. Vi meiner 

også at kommunen ikkje har hatt grunnleggjande rutinar for å fange opp desse feila, og at dette 

bør takast til etterretning internt.  

Vi meiner at det er uheldig at kommunen ikkje har oversikt over kor mange saker dette gjeld. 

Kommunen opplyser at det vil krevje mye ressursar å kartleggja det eksakte omfanget av dette. 

Revisjonen har derfor ikkje undersøkt forholda nærmare. Basert på tilbakemeldingar frå 

kommunen, antek me at dette gjeld svært få saker.  

Me meiner likevel at det er positivt at kommunen i løpet av dette revisjonsoppdraget, har retta 

opp i dette forholdet. Dette vil sikre korrekte byggesaksgebyr for innbyggjarane framover. 

TILSYNSSTRATEGI 

Det kjem fram i intervju med tilsette i areal og forvaltning at det er et ønske frå kommunen å 

gjere meir på tilsynsfronten. Ifølgje tal frå KOSTRA ble det ikkje gjennomført noe tilsyn i 

kommunen i 2018 og 2019.1 Men etter at den nye tilsynsstrategien kom på plass i 2020, har 

tilsynsaktiviteten betra seg. Ifølgje KOSTRA vart det gjennomført 15 tiltak der det vart utført eitt 

eller fleire tilsyn i 2020, 20 i 2021, og 33 i 2022. Kommunen har altså betra seg på dette området 

årleg.  

Ønsket om meir tilsyn og betringa i mengda tilsyn, vurderer vi som svært gagnleg for kommunen. 

Tilsynsstrategien for 2020-2024 ser ut til å ha hatt ein positiv effekt.  

Samstundes kan ein innvende at sjølve dei beskrivne måla i tilsynsstrategien er for vage og burde 

vore betre operasjonalisert. Å vera meir bevisst på fleire satsingsområder og kva ein ønsker å 

oppnå, kan føre til meir målretta arbeid. Tilsynsaktiviteten i samband med Tek17, som avdekka 

fleire manglar i samband med brannprosjektering på landbruksbygg, viser dette. Å ha ein 

målsetting på mengde tilsyn ein ønsker å føre, vil òg være gunstig, sidan det vil gi kommunen ein 

peikepinn å jobbe etter. 

BRUKARUNDERSØKING OG BRUKARRETTLEIING 

Med utgangspunkt i brukarundersøkinga vi gjennomførte, er vårt inntrykk at dei fleste 

innbyggjarane er nøgde med handsaminga av plan- og byggesakene deira. Det er et ørlite 

mindretal som er misnøgde med sakshandsaminga. Dette er hovudsakleg knytt til 

 

1 Sjå tabell 1.  
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sakshandsamingstida, men også ei kjensle av at det er brukt manglande skjønn og dårleg 

rettleiing. Men undersøkinga viser at dei fleste opplever å få god rettleiing og tilstrekkeleg 

informasjon. Saksbehandlarane sitt kompetansenivå blir også betrakta som høgt. 

Opplysningar frå intervju og gjennomgang av kommunen sine nettsider støttar desse funna. 

Saksbehandlarane synest å vera opptekne av å gje rettleiing og informasjon. Nettsidene til 

kommunen er oversiktlege og gir klare svar på vanlege spørsmål om søknadsprosessen. Vi har 

dermed eit positivt inntrykk av kommunen si evne til å gje brukarane tilstrekkeleg informasjon og 

rettleiing. 

TILRÅDINGAR 

Me tilrår kommunen: 

 

- Å revidere kommuneplanen, samt oppdatere dei eldste reguleringsplanane for tettstadene i 

kommunen.  

 

- Å iverksette tiltak for å redusere sårbarheit ved plutseleg endringar i bemanning.  

 

- Å konkretisere målsetjingar og planlagt ressursbruk i strategiplanen for tilsyn.  
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KOMMUNEDIREKTØRENS 
KOMMENTAR 

Kommunedirektørens kommentar er mottatt 19.04.2023: 

 

Kommunedirektøren merkar seg innhaldet og konklusjonen av forvaltningsrevisjonen, og merkar 

seg at det er gjort nokre endringar i rapporten i samsvar med dei tilbakemeldingar vi kom med 

gjennom verifiseringa.  Rapporten vil etter kommunedirektøren sitt syn vere eit godt 

arbeidsverktøy for det vidare arbeidet med å utvikle tenestene i Vindafjord Kommune. Utover 

dette er det ikkje særskilte kommentarar til rapporten. 

Vi har forståing for at uheldige omstende har gjort at arbeidet med rapporten har tatt lengre tid 

enn opprinneleg føresett, og vil takke Rogaland Revisjon for godt samarbeid i samband med 

gjennomføringa av revisjonen. 
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1 INNLEIING 

Kontrollutvalet i Vindafjord kommune har den 15.02.2023 bestilt ein forvaltningsrevisjon av 

plan- og byggjesaksområdet.  

1.1 BAKGRUNN 

Formålet med prosjektet er å kartleggje og vurdera korleis Vindafjord kommune sikrar at 

sakshandsaminga på plan- og byggjesak er i tråd med lovmessige krav. Plan- og byggjesak er eit 

kommunalt tenesteområde som får mykje merksemd frå omgivnadene då sakene kan ha stor 

betydning for kvardagen til folk. Det er avgjerande at sakshandsaminga blir tilstrekkeleg 

dokumentert slik at den kan etterprøvast og bidra til at kommunen sikrar den allmenne 

forventninga til likehandsaming.  

I budsjett- og økonomiplan 2023–2026 skriv kommunen at det har vore utfordringar med lang 

sakshandsamingstid og å gje gode nok tilbakemeldingar på førespurnadar. Det vert framheva som 

ei utfordring at krava til dokumentasjon og omfanget av arbeid aukar. Vidare blir det påpeikt at 

kommunen kontinuerleg arbeider med å forbetre rutinane og arbeidsflyten for å utnytte dei 

tilgjengelege ressursane så effektivt som mogleg.2 

Byggjesak må handtere mange saker som skal handsamast etter omfattande regelverk og innanfor 

fastsette fristar. Eininga skal også føra tilsyn og avdekke regelbrot etter kommunen sin 

«Strategiplan for tilsyn og oppfølging av ulovlegheiter etter plan- og bygningslova.» Det er plan- 

og bygningslova § 21-7 (frå 2008) som regulerer alle tidsfristar som plan- og 

bygningsstyresmaktene er bunde av. Det kjem fram av første ledd at kommunen skal avgjera 

byggjesaker innan 12 veker, med mindre anna følgjar av andre eller tredje ledd. Etter andre ledd 

har kommunen ein frist på 3 veker til å behandla søknad om løyve til tiltak dersom visse vilkår er 

oppfylte. Kommunen opplyser at planarbeidet er prega av mange komplekse saker som skal 

handsamast etter omfattande regelverk og innanfor fastsette fristar. Kommunen har som mål å 

handsame private planforslag innan 12 veker etter at forslaget har kome inn (i samsvar med 

lovverket). Dersom fristen ikkje blir overhalden, taper kommunen 25 prosent av gebyret pr. veke 

som går over fristen. 

Etter plan- og bygningslova kapittel 11 skal alle kommunar ha ein samla kommuneplan som 

omfattar ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel. I budsjett- og økonomiplan 2023–

2026 skriv kommunen at sidan den ikkje har eigen kommuneplanleggjar, blir planavdelinga tett 

involvert både i arbeid med samfunnsdelen og arealdelen. Etter plan- og bygningslova § 10-1 skal 

 

2 Budsjett og økonomiplan 2023-2026 
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kommunestyret minst éin gong i løpet av kvar valperiode, i samband med utarbeiding av 

kommunal planstrategi, vurdera om kommuneplanen skal reviderast eller endrast.  

I økonomiplanen skriv kommunen at det er viktig å revidere kommuneplanen i kvar 

kommunestyreperiode, i tillegg til å ta tak i større kommunale planer som «kan løfte våre 

tettstadar inn i framtida». Ifølge økonomiplanen har det ikkje vore mogleg å få til denne 

framdrifta med dagens ressursar. I budsjettforslaget for 2022 var det lagt inn forslag om ein plan- 

og klimastilling som ikkje blei vedteken. I 2022 er arbeidet med kommuneplanen blitt vesentleg 

forseinka. Hausten 2022 er det inngått rammeavtale med plankonsulent for å ta unna private 

planar for å kunne sette av tid til kommuneplanen. Kommuneplanen sin samfunnsdel ble sendt på 

høyring av Formannskapet 19.september 2023.  

1.2 KJELDER TIL REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er element som inneheld krav eller forventningar, og vil bli brukt til å vurdere 

funn i dei undersøkingar som blir gjennomført. Kriteriene skal vera grunna i, eller utarbeida av, 

autoritative kjelder innanfor det reviderte området. I dette prosjektet ligg følgande kjelder til 

grunn for utvikling av revisjonskriterier:  

• Plan- og bygningslova  

• Byggjesakforskrifta 

• Forvaltningslova  

• Kommunelova  

• Kommunale planar og andre relevante styringsdokument 

Dei avleda kriteria for kvar del framkommer i faktadelen av det respektive kapitelet.  

1.3 METODE 

For å svara på problemstillingane er det blitt gjort intervju av sentrale aktørar, det er blitt utført ei 

dokumentanalyse av relevante lover og kommunale styringsdokument, og det er blitt gjennomført 

ei brukarundersøking av eit tilfeldig utval søkjarar. Målet har vore å nytte eit breitt spekter av 

metodar og tilnærmingar. 

1.3.1 INTERVJU 

Vi har intervjua kommunedirektøren, einingsleiar for areal og forvaltning, 1 byggesaksrådgivar, 

og 2 planrådgivarar frå kommunen, 1 nåverande lokalpolitikar og 1 tidlegare lokalpolitikar.    

Intervjuet av noverande politikar, kom på bakgrunn av at vedkommande stilte ein interpellasjon i 

kommunestyret 16.05.23, der det mellom anna vart vist til at saksbehandlinga knytt til 

landbrukssaker har skapt «usikkerheit og frustrasjon. Ikkje nødvendigvis på grunn av regelverket 

i seg sjølv, men på grunn av manglande forutsigbarheit, mangel på rettleiing, auka kostnader, 
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tidsbruk og det som vert oppfatta som urealistiske krav.» Det blei også vist til liknande 

tilbakemeldingar frå delar av næringslivet. 

Intervjuet vart gjennomført for å få innsikt i kjeldene til kritikken som hadde vorte reist mot 

kommunen. Informanten tilrådde vidare at me intervjua ein tidlegare representant (og bonde) i 

kommunestyret som hadde meir innsikt i frustrasjonen fleire av innbyggjarane hadde opplevd i 

møte med kommunen. Utveljing av informantar vart såleis gjennomførte etter såkalla 

snøballmetoden. Denne metoden går ut på at informantar blir rekrutterte ved at me kontaktar 

personar med innsikt i kjernen til utfordringane, som igjen viser til andre informantar det kan 

vera aktuelt å komma i kontakt med. 

Samstundes vurderer vi det som ein svakheit i materialet til rapporten at ikkje representantar for 

ansvarlege søkere i byggjesøknader er en større del av intervjumaterialet. Dette gjelder for 

eksempel ulike byggefirma, som er regelmessig i kontakt med kommunen. Disse har en god 

fagforståelse, og presumptivt mange erfaringer å dele. Dette ville også kunne ha gitt oss et 

sammenligningsgrunnlag, og dermed svar på korleis Vindafjord er stilt i forhold til andre 

kommuner de jobbar tett med.  

Når det gjeld planarbeid, har vi hatt telefonkontakt med to eksterne arealplanleggjarar som jobbar 

saman med kommunen. 

1.3.2 DOKUMENTANALYSE 

Vi har gjennomgått ei rekkje relevante lover, forskrifter og kommunale planar, for så å sjekke om 

plan- og byggesaksbehandlinga i kommunen tilfredsstiller krav og mål som er nedfelt i desse. 

Døme på relevante dokument vi har nytta oss av, er plan- og bygningslova, byggesaksforskrifta, 

forvaltningslova, kommunelova, kommunen si nyaste tilsynsstrategi, og budsjett- og 

økonomiplan for 2023-2026.  

1.3.3 BRUKARUNDERSØKING 

Bakgrunn 

I samband med problemstilling 5 (om brukartilfredsheit) ønskte Kontrollutvalet i Vindafjord 

(KU) i førre periode (2019-2023) og i samband med mandatbehandling, at eit breitt utval av 

innbyggjarane skulle bli intervjuet eller svara på ei spørjeundersøking. Utvalet kunne vera både 

privatpersonar og entreprenørar, men KU var mest oppteken av innbyggjarane/privatpersonar, og 

ikkje dei store entreprenørane. Det vart også ytra ønske om at utvalet skulle bli teke i nyare tid. 

Denne problemstillinga viste seg krevjande, då areal og forvaltning hadde utfordringar med å 

henta kontaktlistene frå tredjepart, då den kommunale sakshandsaminga går gjennom «SvarUT», 

som ikkje inneheld e-postadresser til søkjarane. Dette gjorde det utfordrande å gjennomføra ei 

elektronisk brukarundersøking med høg pålitelegheit og treffsikkerheit. 
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Utfordringane blei tatt opp i møte med kontrollutvalet den 27.11.2023. Vår tilråding var derfor å 

fokusera på dei store entreprenørane, og at ein då kunne få informasjon om korleis Vindafjord 

kommune sine prosessar fungerte relativt sett i forhold til andre kommunar. Kontrollutvalet 

påpeika at årsaka til at dei ønskja brukarperspektivet frå «privatpersonar» som søkjarar, var at dei 

hadde fått informasjon om ein del misnøye med tanke på rettleiing i søkeprosess, manglande 

kontakt med kommunen – og at Revisjonen ikkje ville få med oss dette ved å fokusera på 

entreprenørane, som er ein profesjonell part. 

I høyringssvar frå kommunen mottatt den 03.04.2024, stiller kommunen spørsmål om kvifor 

regelmessig ansvarlege søkarar som nytter eininga regelmessig, ikkje blei kontakta. Svaret på 

dette er at prosjektramma, og føringane frå kontrollutvalet - gjorde at hovudfokuset for 

brukarundersøkinga blei privatpersonar (i saker utan ansvarsrett, dvs. mindre byggjesaker). 

Undersøkinga 

Brukarundersøkinga blei gjennomført ved å kontakte eit tilfeldig utval på 20 personar som er 

oppførte som ansvarleg søkjar dei siste 3 føregåande åra, og intervjue desse per telefon. 

Respondentane var oppført privatpersonar i mindre byggesaker. Ved hjelp av 1881 søkte vi opp 

telefonnummera deira og tok kontakt med totalt 42 personar, der vi fekk svar frå 20.  

Vi stilte følgjande spørsmål: 

 

- Når var din søknad innsendt? 

- Kva søkte du om? 

- Korleis opplevde du søknadsprosessen? 

Ved spørsmål 3 har det blitt forsøkt å skape ein informativ samtale ved å stille 

oppfølgingsspørsmål. Nokre stikkord til kva dei innehalde er "forutsigbarheit", "rettleiing", 

"vennlegheit", "svartid" og "sakshandsamingstid". 

Pålitelegheita og gyldigheita til data kan også diskuterast. Med så få respondentar kan det òg vere 

at "lette" saker utan mykje krevjande sakshandsaming blei overrepresenterte. Dette kan òg sjåast i 

samanheng med at utvalet tek utgangspunkt i saker utan ansvarsrett. 

Ei større spørjeundersøking med standardiserte spørsmål sendt skriftleg til eit langt større utval 

respondentar, kor også representantar frå byggefirma ville var representert, ville ha vore meir 

ideelt.     

Samstundes er brukarundersøkinga som er gjennomført god nok til at ho er tatt med i 

datamaterialet, og den oppfyller kontrollutvalets ønske om å få ei oversikt over brukarstemmen 

Til trass for sine openberre svakheiter, gir den eit brukbart bilete av korleis brukarane opplev 

handsaminga av byggjesaker i kommunen. Innspela vi fekk er dermed tatt med i vår 

heilskapsvurdering. 



 

Side 11 av 45     Plan- og byggjesak, Vindafjord kommune 

1.3.4 OPPSUMMERANDE VURDERING AV METODE  

Det metodiske grunnlaget har ikkje vore optimalt og utfordra vår ressursbruk på prosjektet. Vi er 

bevisste på at metodegrunnlaget kunne ha vært betre. Samstundes er vår samla vurdering at 

metodebruk og kjeldemateriale har gitt eit formålstenleg grunnlag for å svara på dei 

problemstillingane som kommunen sitt kontrollutval har vedteke. 
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2 FAKTA 

2.1 ORGANISERING 

I Vindafjord kommune er det eininga areal og forvaltning, underlagt kommunalområdet for 

samfunnsutvikling, som tek vare på kommunens oppgåver knytt til plan- og byggjesaker. Eininga 

var tidlegare direkte underlagt kommunedirektøren fram til den blei underlagt samfunnsutvikling 

frå 01.02.2015.  

Figur 1: Organisasjonskart Vindafjord kommune. 

 
Kjelde: Vindafjord kommune. 

 

 

Figur 2: Organisasjonskart Areal og forvaltning. 

 

Kjelde: Vindafjord kommune. 
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2.2 TILSETTE INNAN PLAN- OG BYGGJESAK 

I budsjett- og økonomiplan 2022–2025 skriv kommunen at byggjesak må handtere mange saker 

som skal handsamast etter omfattande regelverk og innanfor fastsette fristar. Eininga skal også 

føra tilsyn og avdekke regelbrot etter kommunen sin «Strategiplan for tilsyn og oppfølging av 

ulovlegheiter etter plan- og bygningslova» som gjeld frå 05.05.2020 til 05.05.2024. 

Etter ein periode med manglande kapasitet til å følgja opp saker med nødvendig tilsyn og å 

avdekka regelbrot, blei fagområdet Byggjesak utvida frå to til tre stillingsheimlar i 2022. Dette 

var for å sikre at kommunen var i stand til å handsame byggsakar innafor frist og for å følgje opp 

tilsyn og ulovlegheiter etter strategiplanen. 3 

I Areal og forvaltning er det per dags dato 2 byggesaksrådgjevarar i heiltidsstilling som tek 

seg av innkomande søknadar og tilsyn. I tillegg er ein person tilsett i 20 % stilling. Den eine av 

heiltidsstillingane, og den nemnte stillinga på 20 %, er vikariat for å erstatte ein som er 

langtidssjukemeldt og ein som er i permisjon. 

I 2022 mottek kommunen totalt 194 byggesøknader, der 185 av dem blei behandla/vedtatt.4 De 

fleste sakene er knytt til bustad, som påbygg, tilbygg, garasjar og hytter. Saker om utsleppsløyve 

og delingssaker ligg også under byggesak.  

Når det gjeld plansaker har kommunen to rådgjevarar i eininga Areal og forvaltning. Dei har ein 

rådgjevarfunksjon og dei handsamar private reguleringsplanar. I tillegg bidrar dei i saker som 

andre har ansvar for, til dømes kulturminnesaker og dispensasjonssaker.  

2.3 PLAN- OG BYGGJESAK 

2.3.1 KVEN HAR ANSVARET FOR KVA I EI BYGGESAK?  

Før nokon går i gang med å bygge, rive eller forandre terrenget på eigedom sin, må vedkomande 

søkje kommunen om løyve. Ved mindre byggjeprosjekt kan ein ofte både bygga og søka sjølv, 

medan større byggjeprosjekt krev at ein må bruka fagpersonar i heile søknads- og 

byggjeprosessen.  

Når det er teke avgjerd om gjennomføring av eit tiltak som er søknadspliktig etter plan- og 

bygningslova, må tiltakshavar engasjera eit føretak som kan stå som ansvarleg søkjar. Søknaden 

 

3 Vindafjord kommune. Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025: Forvaltning, drift og utvikling (framsikt.net) 

4 Vindafjord kommune. KOSTRA-rapportering 2022, byggjesak. 

https://pub.framsikt.net/2022/vindafjord/bm-2022-budsjett_2022_og_%C3%B8p_2022-2025_kommunestyret/#/budsa/orgstructuremain/5
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må vere forma av eit firma/føretak som har kompetanse til å gjennomføre ein søknadsprosess og 

dokumentere at prosjektet er i samsvar med plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter. 

Ansvarleg søkjar er tiltakshavars representant overfor kommunen og skal stå for all kontakt 

mellom kommunen, føretaka og tiltakshavar. Ansvarleg søkjar har ei administrativ oppgåve og 

skal mellom anna koordinera prosjektet og sjå til at ansvarsoppgåvene til føretaka blir varetekne. 

Ansvarleg søkjar kan til dømes vere ein arkitekt, bygningsingeniør eller ein byggmeister.  

Ein skil mellom fylgjande søknadar:  

• Søknad om løyve til tiltak, som kan delast inn i:  

o Eitt-trinnssøknad gjelder tiltak der det ikkje vil vere behov for oppdeling og 

sakshandsaming av søknad i to eller eventuelt fleire trinn.  

o I to- eller fleirtrinnssøknad søker ein fyrst om rammeløyve og deretter om 

igangsetjingsløyve for å gjennomføre tiltaket.  

 

• Søknad om tiltak med ansvarsrett, skal handterast av eit kvalifisert føretak med rett til å 

ta på seg ansvar (ansvarsrett) i byggeprosjekt. 

 

• Søknad om tiltak utan ansvarsrett, då er det tiltakshavar sjølv som søkjer og som 

forpliktar seg til å gjennomføre tiltaket i tråd med gjeldande regelverk.5 

 

• Dispensasjon er søknad om dispensasjon frå krav som er sett i plan, føresegner eller 

forskrift.  

 

• Utsleppsløyve er søknad om å setje i verk nye utslepp eller auke utslepp av sanitært 

avløpsvatn frå bustadhus, hytter, turistbedrifter eller liknande.  

 

• Delingssaker er handsaming av søknader om deling av tomt/eigedom.  

Før eit nytt bygg kan bli tatt i bruk skal det liggje føre ferdigattest som blir gitt av kommunen. 

Det er ulovleg å ta i bruk nye bygg utan at det ligg føre løyve til dette frå kommunen. Frist for 

sakshandsaming er enten 3 eller 12 veker. 

2.3.2 ULIKE PLANTYPAR 

Kommunen skal ha ein samla kommuneplan som omfattar samfunnsdel med handlingsdel og 

arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser 

og oppgåver, og bør omfatta alle viktige mål og oppgåver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt 

 

5 Byggjesakforskriftas (SAK10) kapittel 4 gjer greie for kva tiltak som er friteke frå søknadsplikt, og i tillegg kan 

kommunen gjera unntak for andre mindre tiltak frå søknadsplikta etter ei konkret vurdering.  
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i den kommunale planstrategien og leggja retningslinjer og pålegg frå statlege og regionale 

styresmakter til grunn. 

Reguleringsplan er eit arealplankart med tilhøyrande føresegner som regulerer bruk, vern og 

utforming av areal og fysiske omgivnader. Kommunestyret har ansvar for at det vert utarbeida 

reguleringsplan for dei områda i kommunen der dette følger av loven eller av kommuneplanen 

sin arealdel. Samt der det elles er behov for å sikre forsvarleg planavklaring og gjennomføring av 

byggje- og anleggstiltak, fleirbruk og vern i forhold til private og offentlege interesser som er 

ramma. Reguleringsplan kan utarbeidast som områderegulering eller detaljregulering. 

Områderegulering blir brukt av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens 

arealdel, eller kommunen finn at det er behov for å gi meir detaljerte områdevise avklaringar av 

arealbruken. Områderegulering blir utarbeidd av kommunen, men kommunen kan likevel 

overlata til andre styresmakter og private å utarbeida forslag til områderegulering. 

Detaljregulering blir brukt for å følgja opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav 

fastsett i ei vedteken områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av 

vedteken reguleringsplan. Private, tiltakshavarar, organisasjonar og andre styresmakter har rett til 

å fremja forslag til detaljregulering, under dette utfyllande regulering, for konkrete byggje- og 

anleggstiltak og arealendringar, og til å få behandlinga til kommunen av og standpunkt til 

reguleringsspørsmålet som blir teke opp i det private forslaget. 

Private forslag må innhaldsmessig følgja opp hovudtrekk og rammar i kommuneplanens arealdel 

og føreliggjande områdereguleringar. 

Vanlege fasar i ein reguleringsplanprosess 

Planinitiativ 

Planarbeidet startar ved at forslagsstillaren sender inn eit planinitiativ. Kva planinitiativet skal 

redegjere for, er beskrive i forskrifta om handsaming av private forslag til detaljregulering etter 

plan- og bygningslova, §1.  

Oppstartsmøte 

Før planarbeidet startar opp må forslagsstillar ha eit møte med kommunen (administrasjonen) om 

planarbeidet. I oppstartsmøtet gir kommunen rammer og føringar for planarbeidet. 

Varsling 

Forslagsstillar skal varsla oppstart av planarbeid. Dette blir gjort ved kunngjering i avis og 

gjennom elektroniske medium, og dessutan ved å tilskriva aktuelle høyringsinstansar og ramma 

partar som grunneigarar og naboar. 

Planforslag 
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Forslagsstillar utarbeider eit planforslag på bakgrunn av rammer og føringar frå kommunen, og 

innspel til planarbeidet som har komme i samband med varslinga. Det blir stilt spesielle krav til 

innhaldet og kvaliteten på materialet. 

Planforslaget blir sendt inn til kommuneadministrasjonen, som går gjennom det innsende 

materialet og førebur saka for behandling første gong. 

Førstegongshandsaming 

Ved første gongs behandling ligg det føre eit konkret forslag til reguleringsplan. Forslaget består 

av eit plankart og eit sett føresegner.  

Planforslaget blir behandla av utvalet. Forslaget blir anten lagt ut til høyring, omarbeidd eller 

avvist. 

Offentleg ettersyn (høyring) 

I høyringsperioden blir alle ramma varselet, og kan komma med innspel til planen. 

Andregongshandsaming 

Når høyringsfristen har gått ut, blir ny behandling førebudd av planforslaget, før saka går til 

utvalet og eventuelt kommunestyret. 

Vedtak 

Utvalet eller kommunestyret vedtek reguleringsplanar. Gjennom ein vedteken reguleringsplan 

blir arealbruken gjord bindande for kvar enkelt grunneigar. 

Kunngjering av vedteken reguleringsplan 

Når ein reguleringsplan er vedteken, blir dette kunngjort. Du har høve til å klaga på vedtaket. 

Sakshandsamingstid 

Total sakshandsamingstid for ein reguleringsplan avhenger av sakens kompleksitet og størrelse, 

og kan blant anna avhenge av ulike krav til utgreiingar eller andre eksterne prosjekt som må 

ferdigstillast fyrst.  

Når det blir sendt inn eit privat planforslag, har kommunen ein frist på 12 veker på å 

førstegangsbehandle planforslaget. Fristen spring når planforslaget er komplett innsendt. 

Mange reguleringssaker kan vera kontroversielle; politisk, i forhold til overordna styresmakter, 

nabolag eller ulike interessegrupper. Slike saker kan derfor ofte ta lengre tid. 
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3 KOMMUNENS HANDSAMING AV 
PLAN- OG BYGGJESAKER 

PROBLEMSTILLINGAR 

• I kva grad vert dei lovmessige tidsfristane for plan- og byggjesaker overhalde? 

• Har kommunen hatt gebyrtap på grunn av for lang tid på sakshandsaminga? 

• Har kommunen tilstrekkeleg kompetanse og kapasitet til å behandle plan- og 

byggjesaker? 

3.1 REVISJONSKRITERIER 

3.1.1 LOVFESTA TIDSFRISTAR 

Det er som nemnt plan- og bygningslova (pbl.) § 21-7 som regulerer alle tidsfristar som 

bygningsstyresmaktene er bunde av. Lovverket viser til ulike tidsfristar, men me avgrensar oss til 

dei viktigaste tidsfristane som blir rapporterte i KOSTRA. Kommunen skal som hovudregel 

avgjere byggjesøknader innan 3 eller 12 veker. 

3.1.2 BYGGJESAKER  

Det kjem fram av pbl. § 21-7 første ledd at kommunen skal avgjera byggjesaker innan 12 veker, 

med mindre anna følgjar av andre eller tredje ledd. Også byggjesaker som krev dispensasjon frå 

plan og planreglar skal behandlast av kommunen innan 12 veker, jf. pbl. § 21-7 fjerde ledd. Etter 

byggesaksforskrifta (SAK10) §7-4 kan fristen forlengjast med den tida som går med til feilretting 

eller supplering av opplysningar. Fristen omfattar ikkje den tida søknaden ligg til uttale hos 

regionale og statlege styresmakter, jf. pbl. § 19-1. 

I byggjesaker som omfattast av 12-vekersfristen (jf. pbl. § 21-7 første og fjerde ledd), skal 

kommunen betala tilbake tiltakshavar 25 % av det totale gebyret for kvar påbyrja veke tidsfristen 

blir overskriden. Dette gjeld ikkje dersom det er avtalt særskilde fristar eller kommunen har 

forlengt fristen pga. at saka er særleg komplisert, krev ekstra politisk avklaring, eller krev løyve 

eller samtykke frå andre styresmakter jf. SAK10 § 7-6. 

Etter andre og tredje ledd har kommunen ein frist på 3 veker til å behandla søknad dersom alle 

forhold rundt saka er avklart. Dersom kommunen ikkje har avgjort byggjesøknaden innan utløpet 

av fristen, blir løyve rekna som gitt. 

3.1.3 BOKFØRING 

Gebyrtap skal bokførast brutto, jf. kravet til bruttoprinsippet. Dette er et grunnleggande krav til 

bokføring i kommunerekneskapen.  
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Kommunen skal også bokføra gebyrtap i følgje generasjonsprinsippet: «Ein generasjon brukarar 

skal ikkje subsidiere eller bli subsidiert av neste generasjon. Kostnadene ved tenestene som vert 

levert i dag skal dekkjast av dei brukarane som nyttar tenesten.»6 

Generasjonsprinsippet er tilknytt sjølvkostrekneskapet. Det er viktig å bokføre gebyrtap brutto, 

slik at en ikkje hensyntar tap i sjøvkostrekneskapen. Viss eit stort gebyrtap ikkje blir bokført, kan 

dette føre til at neste 'generasjon' av søkarar får eit større gebyr enn dei eigentleg skulle ha hatt.  

Frå eit normativt ståstad bør kommunen være tillitsskapande og sørge for at den fører ein korrekt 

gebyrpraksis. 

3.1.4 PLANARBEID 

Kommuneplan 

Etter plan- og bygningslova kapittel 11 skal alle kommunar ha ein samla kommuneplan som 

omfattar ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel. Etter plan- og bygningslova § 10-1 

skal kommunestyret minst éin gong i løpet av kvar valperiode, i samband med utarbeiding av 

kommunal planstrategi, vurdera om kommuneplanen skal reviderast eller endrast.  

Den 22.06.2020 vedtok formannskapet kommunal planstrategi 2020-2023. Planstrategien seier at 

kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen, skal reviderast i inneverande 

kommunestyreperiode. Alle delar av føresegnene skal gjennomgåast og reviderast ved behov.  

Ved revisjon av kommuneplanen gjeld føringane og prosesskrava som er gitt i plan- og 

bygningslova §§ 11-12 til 11-15. Her går det fram at det skal utarbeidast eit planprogram, jf. § 

4.1. Dette skal bidra til at planprosessen blir meir oversiktleg, gjennomsiktig og føreseieleg. 

I planprogrammet for Vindafjord 2021-2033, skriv kommunen at det er eit mål at planen skal 

reviderast i kvar kommunestyreperiode, slik at sittande politikarar får høva til å vedta 

kommuneplanen og styre etter han. 

Reguleringsplanar 

I samsvar med plan- og bygningslova §12-1, andre ledd, skal kommunestyret sørgje for 

utarbeiding av reguleringsplanar for dei områda i kommunen der dette følgjer av lova eller av 

kommuneplanens arealdel, samt der det elles er behov for å sikre forsvarleg planavklaring og 

gjennomføring av bygg- og anleggstiltak, fleirbruk og vern i høve til berørte private og offentlege 

 

6 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2014, s. 4 

https://www.regjeringen.no/contentassets/49a22f4aa18f424abac7fd93c2a079be/opphevet_retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/49a22f4aa18f424abac7fd93c2a079be/opphevet_retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdf
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interesser. I samsvar med høyringsutkastet til den nye samfunnsdelen av kommuneplanen, skal 

revisjonen av arealdelen sin planprosess omfatte ein gjennomgang av eldre reguleringsplanar. 

Vidare står det at tettstadene skal ha ein effektiv arealutnytting, og at «her skal utbygginga i 

hovudsak skje gjennom reguleringsplanar».»7 

 

3.1.5 UTLEIDDE KRITERIER 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 PRESISERINGAR 

Det er tidsfristar for mange sakstypar i lovreglane. Vi har konsentrert oss om dei sakstypane som 

gir gebyrreduksjon ved fristoverskridingar (perioden 2020-2023). Dette er førstegongs 

handsaming av private reguleringsforslag og handsaminga av ordinære byggesaker (begge med 

12 vekers tidsfrist). Kommunen kan i særskilte tilfelle forlengje tidsfristen. Det kan og avtalast 

ein annan frist. 

Det er viktig å presisera at sakshandsamingstidene ikkje nødvendigvis seier noko direkte om 

effektiviteten i sakshandsaminga. Lange sakshandsamingstider kan komma av fleire forhold - 

som eksempelvis mange saker og omfanget av store og kompliserte saker osb. Andre faktorar 

som speler inn er sakshandsamingskapasitet (bemanning), erfaring og kompetanse. For 

sakshandsamingstider er det gjerne også ulik praksis hos kommunane om korleis ein registrerer 

stopp i sakshandsaminga pga. søkjars forhold. Sakshandsamingstid ved avbrot i sakshandsaminga 

 

7 Høyringsutkast kommuneplan 2024-2036, s. 29 

Basert på gjennomgangen har me utleidd følgjande revisjonskriterier:  

• Kommunen skal behandle byggjesøknader innen 3 eller 12 veker. 

• Gebyrtap skal bokføres brutto. 

• Kommunestyret skal minst ein gong i kvar valperiode, utarbeida og vedta ein 

kommunal planstrategi. 

• Kommuneplanen bør reviderast i kvar kommunestyreperiode, slik at sittande 

politikarar får høva til å vedta kommuneplanen og styre etter han.   
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som kjem av søkjars forhold (som til dømes at kommunen ikkje har motteke komplett søknad, 

eller at ein må vente på nødvendige tilbakemeldingar), kan trekkjast ut. 

3.3 FUNN 

3.3.1 SAKSHANDSAMING AV BYGGJESAKER 

Tal frå Vindafjord kommune og KOSTRA-tal viser at det blei behandla 171 byggjesaker i 2022, 

234 byggjesaker i 2021, 201 og 191 byggjesaker i 2020 og 2019. Gjennomsnittleg 

sakshandsamingstid for byggjesaker med tre vekers frist var 58 dagar i 2022 – opp frå 27 og 28 

dagar i 2021 og 2020.  

Tabell 1. Plan- og byggjesaksbehandling i Vindafjord kommune.8 

KOSTRA-nøkkeltal for plan- og byggesaksbehandling 2018 2019 2020 2021 2022 

Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) 2 8 2 4 4 

Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) 3 2 .. 4 2 

Kommunens gjennomsnittlige sakshandsamingstid fra mottatt komplett 

planforslag til endelig vedtak (dager) 

131 268 229 146 195 

Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) .. 1 0 7 1 

Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) 26 137 80 124 53 

Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) 142 54 121 110 118 

Kommunens gjennomsnittlige sakshandsamingstid for byggesøknader med 12 

ukers frist (dager) 70 57 47 88 102 

Kommunens gjennomsnittlige sakshandsamingstid for byggesøknader med 3 

ukers frist (dager) 29 38 28 27 58 

Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra 

plan (prosent) 1,8 21,3 15,9 10,3 16 

Klager på resultat av byggesakshandsamingen, behandlet av kommunen 

(antall) 1 1 0 3 1 

Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) 0 0 15 20 33 

Kjelde: KOSTRA (SSB) og Vindafjord kommune (utheva skrift).9 

I intervju med einingsleiar for areal og forvaltning (som begynte i stillinga i 2022), får me opplyst 

at Vindafjord kommune i 2022 mottek 194 søknader i alt (inkludert byggjesaker, dispensasjonar, 

delingssaker og oppretting av grunneigedom) og at 185 av dei blei behandla (ni saker blei ikkje 

 

8 KOSTRA Plan- og byggesaksbehandling Vindafjord - SSB. 

9 KOSTRA-tal for 2022 er ufullstendige og tabellen er difor supplert med tal frå Vindafjord kommune.  

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/vindafjord/plan-og-byggesaksbehandling?checkbox_kostragruppe=true&checkbox_land-uten-oslo=true&checkbox_fylkesgjennomsnitt=true&checkbox_vis_flere_regioner=true
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behandla i 2022 pga. årsskifte til 2023). Han opplyser vidare på e-post, at årsaka til at det berre er 

registrert 171 saker i tabellen, skyldast at søknadar utan ansvarsrett ikkje er tatt med i berekninga.  

Det må også påpeikast ut frå tabellen at det var svært få innvilga søknader som førte til vedtak 

om dispensasjon frå plan i 2018 (1,8 %), men at ein i seinare år har lagt seg rundt normalnivået 

på landsbasis.  

Ut frå talla blei det heller ikkje ført tilsyn før i 2020. Dette er eit brot på plan- og bygningslova.  

Når det gjeld sakshandsamingstida, går det fram av tabellen at kommunens gjennomsnittlege 

sakshandsamingstid i 2022 er 102 dagar for byggesøknadar med 12 vekers frist (84 dagar), og 58 

dagar for byggesøknadar med 3 vekers frist (21 dagar).  

Det kjem fram av Kommunebarometeret 2023 at kommunen braut fristane i 5,95 prosent av 

byggesakene i 2022 (mot et landsgjennomsnitt på 12,4 prosent). Det er ned frå 30 prosent i 2021. 

I intervju med einingsleiar for areal og forvaltning, har me fått opplyst at det var utfordingar i 

2021 med permisjon og sjukmelding, som gjorde at berre éin byggjesakrådgivar var på jobb i 

perioden 15.09.20 til 18.05.21. Det blir opplyst om at kommunen har hatt nokon utfordringar med 

å stadfesta kven som ventar på kven i nokon av sakene frå 2021. Dette skal ha skuldast 

misforståingar, og kommunen har seinare teke grep ved å nytte meir skriftleg kommunikasjon 

(brev og e-post) også i rettleiingsfasen.  

I budsjett- og økonomiplanen 2023 skriv kommunen at den i løpet av dei siste åra har greidd å 

halda sakshandsaminga innanfor fristane, med få unntak, og at det er ved oppseiing eller ved 

langtidsfråvær tidsfristar ikkje blir overhaldne. 

På spørsmål om kvifor gjennomsnittleg sakshandsamingstid (jf. tabell 1) likevel overskrid 12 

vekers- og 3 vekers-fristen i 2022, svarer einingsleiar for areal og forvaltning i e-post at me har 

ikkje anledning til å stoppe saksbehandlingstida i saksbehandlingssystem når me ventar på 

andre, til dømes ved at tiltakshavar/ansvarleg søkar gjer endringar/svarer ut moglege manglar 

eller ved at saka er på høyring. Tidlegare i år og i fjor haust så har saksbehandlar saman med 

merkantil hjå oss rydda i eldre saker som har stoppa opp, då fant me fleire saker med 

saksbehandlingstid på over 1000 dagar. I desse sakene er det ikkje nødvendigvis kommunen som 

har brukt 1000 dagar på behandle saka, men saka har i saksbehandlingssystem vore registrert 

som «under behandling». 

Han opplyser vidare at «realiteten i desse sakene er ofte at det har kome til endringar eller 

liknande som gjer at saka har stoppa opp (og nokon stammar nok frå perioden i 2021 med berre 

ein byggsaksbehandlar på jobb). Fleire av desse sakene kjem aldri heilt i mål og søknaden blir 

trekt. Grunnen til at 2022 (og etter kvart 2023) blir høgare enn føregåande år er at me har hatt 

fokus på å få avslutte desse gamle sakene i slutten av 2022 og i 2023. Det skal ikkje mange slike 

«1000 dagars saker» til før snittet stig kraftig, spesielt om dei er registrert som tre vekers sak i 

systemet.» 



 

Side 22 av 45     Plan- og byggjesak, Vindafjord kommune 

Dette blir opplyst som årsaka til at dette får utslag på statistikken og at det ser ut som at 

kommunen er over 12 vekers- og 3 vekers-fristen på fleire av sakene, men einingsleiar svarer at 

«Det stemmer ikkje. Me har lurt litt på om det kan finnes ein måte å fjerne søknader som har 

stoppa ut av statistikken, men det har me ikkje funne ut av og me har konkludert med at det vil 

vera problematisk å gå inn å endre statistikken, ettersom det jo faktisk er riktig at desse sakene 

formelt har blitt avslutta i 2022 og 2023. Om ein ser slik på det stemme jo faktiske tala, så me må 

nok berre leve med at saksbehandlingstida i KOSTRA-rapporteringa blir høg i 2022 og i 2023 

når det skal rapporterast. Men dette har ikkje særleg grad gått ut over innbyggarane og om ein 

går inn å ser på enkelt vedtak er det få (eller ingen) som gir gebyrtap.  

3.3.2 GEBYRTAP 

I budsjett- og økonomiplan 2020-2023 blir det vist til at det har vore arbeidd med å gjere kart, 

plan- og byggesak til sjølvkostområde, men at det er vanskeleg å kalkulere riktig gjennomsnittleg 

kostnad per sak. Sakshandsaminga har tidlegare vore delvis subsidiert av kommunen. 

Einingsleiar opplyser at det berre var ei av 185 saker i 2022 som «fall mellom to stolar», og som 

kommunen ikkje tok gebyr på. Han opplyser samtidig om at dei «har byrja å bruka 

merknadsfeltet i saksbehandlingsfeltet meir aktivt, slik at saksbehandlar også kan føra opp kven 

som ventar på kven.». I eit oppfølgingsintervju med einingsleiar i februar 2024 vart det poengtert 

at kommunen no er "à jour", og at dei har lukkast med å ta tak i det tidlegare etterslepet.  

Et viktig funn er at kommunen ikkje har bokført gebyrtap før revisjonsprosjektet blei starta.  

Kommunen har ikkje tidlegare bokført byggesaksgebyr brutto i rekneskapen, i tråd med 

prinsippet om bruttoføring, som er eit krav i kommunerekneskapen. Som følgje av manglande 

bruttoføring, har ikkje tap av gebyr vore synleggjort i rekneskapen.  

Kommunen har ikkje kunna framstille ein komplett oversikt over antall gebyrtap, då dette ikkje 

har blitt rapportert, så omfanget kan vi ikkje vite. 

3.3.3 KOMPETANSE   

Ein del av misnøya går også på sakshandsamaranes evne til å vise skjønn. Kommunen har til 

dømes fått kritikk for å handheve byggjeteknisk forskrift (TEK17) for strengt i samband med 

brannprosjektering ved nybygg/påbygg. I intervju med lokalpolitikarar blir det påstått at 

kommunen handhever lova for strengt, og at kommunen dermed har fått eit omdømmeproblem. 

Det blir atgjeve ei oppleving av at dei ikkje handhever lova så strengt i andre kommunar som i 

Vindafjord. Ein meiner at det "verkar som at saksbehandlarane har blitt meir usikre" over tid. 

I intervju med einingsleiar for areal og forvaltning får vi opplyst at dei to tilsette på plan har eit 

utdanningsnivå på hovudfag/master, og så er det 2 på byggesak med bachelorgrad. I tillegg er det 

ein jurist i 100 % stilling, som jobbar på tvers av fagområda. 

Tabell 2, Klagesakar til kommunen 
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 Handsama 

klagesaker 

 Saker tatt til 

følgje (oppheva 

eller omgjort) 

 % av sakene der 

klage er teken til 

følgje 

 2020-2023  12  1  8% 

Kjelde: Vindafjord kommune 

Tabell 2 viser tal på klager som Vindafjord kommune har fått, både på reguleringsplanar og 

byggesaker. Som den viser, er det svært få klagesaker som blir teke til følge. Dersom tiltakshavar 

er misnøgd med vedtaket, er neste klageinstans Statsforvaltaren i Rogaland.  

Tabell 3, Klagesakar til Statsforvalteren 

  

Realitetsbehandla 

byggjesaker frå 

Vindafjord 

Saker tatt til 

følgje (oppheva 

eller omgjort) 

 % av sakene der 

klage er teken til 

følgje 

 % av sakene der 

klage er teken til 

følgje på 

fylkesbasis 

 2019  3  1  33% 21% 

2020 0 0 0% 15% 

2021 0 0 0 13% 

2022 3 2 67% 22% 

2023 6 0 0% 15% 

Kjelde: Statsforvalteren 

Tabell 3 gir ein sterkare indikator på saksbehandlaranes kompetanse. Den viser ei oversikt over 

klagesaker etter plan- og bygningslova til Statsforvaltaren i Rogaland, og kor mange av sakene 

som er teke til følgje. Som vi kan sjå, er det ikkje urovekkjande mange klager som får medhald. 

Av 9 klagesaker for 2022 og 2023 er berre 2 teke til følgje. Så er det òg verd å merkja at 

Vindafjord kommune har svært få klagesaker som når Statsforvaltaren. Alt dette tyder på at 

kommunen har god kompetanse.  
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3.3.4 PLANARBEID 

Overordna mål og strategiar skal ivaretakast gjennom kommuneplanen. Vindafjord har tatt grep 

for å utarbeida færre planar og heller sikra tettare oppfølging i økonomiplanen.10 

Ved revisjon av kommuneplanen gjeld føringane og prosesskrava som er gitt i plan- og 

bygningslova §§ 11-12 til 11-15. Her går det fram at det skal utarbeidast eit planprogram, jf. § 

4.1. Dette skal bidra til at planprosessen blir meir oversiktleg, gjennomsiktig og føreseieleg. 

Revidering av kommuneplanen 

Gjeldande kommuneplan (2017-2029) for Vindafjord kommune vart vedteken i 2017.11 Etter 

plan- og bygningslova kapittel 11 skal alle kommunar ha ein samla kommuneplan som omfattar 

ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel. I budsjett- og økonomiplan 2023–2026 skriv 

kommunen at sidan den ikkje har eigen kommuneplanleggjar, blir planavdelinga tett involvert 

både i arbeid med samfunnsdelen og arealdelen. Etter plan- og bygningslova § 10-1 skal 

kommunestyret minst éin gong i løpet av kvar valperiode, i samband med utarbeiding av 

kommunal planstrategi, vurdera om kommuneplanen skal reviderast eller endrast.  

I økonomiplanen skriv kommunen at det er viktig å revidere kommuneplanen i kvar 

kommunestyreperiode, i tillegg til å ta tak i større kommunale planer som «kan løfte våre 

tettstadar inn i framtida». Ifølge økonomiplanen har det ikkje vore mogleg å få til denne 

framdrifta med dagens ressursar. 

Kommunen la opphavleg opp til ein framdriftsplan som skulle sikre at heile kommuneplanen blei 

revidert innan utgangen av andre valår (2021), og planstrategien blei vedtatt i samsvar med ein 

slik framdriftsplan. I planprogrammet 2021-2033 skriv kommunen at «då verda blei stengt ned 

som følgje av korona- pandemien tok det noko tid å finne alternative arbeidsformer og i starten 

trudde me at pandemien ikkje ville få så langvarige konsekvensar. Arbeidet med planprogrammet 

vart derfor utsett fleire gonger.» I planprogrammet la kommunen opp til ein stram framdriftsplan 

med endeleg behandling av både samfunns- og arealdelen i løpet av 2. kvartal og hausten 2022. 

 

10 Strategiske planar med framdriftsplan (framsikt.net) 

11 Samfunnsdelen i Vindafjord kommune sin kommuneplan blei vedtatt 04.04.17. Arealdelen blei vedtatt 20.06.17. 

https://pub.framsikt.net/2020/vindafjord/bm-2020-planstrategi/#/generic/summary/bd4426eb-12e9-4525-8e63-9edbe67c2fbf-cn
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Figur 3. Kommunens reviderte framdriftsplan frå planprogrammet 2021-2033. 

 
Kjelde: Vindafjord kommune. Planprogram kommuneplanen 2021-2033. 

• Vedtak av planprogram juni-2021 

• Førstegongs behandling av kommuneplanens samfunnsdel 4. kvartal 2021 

• Høyring og offentleg ettersyn av samfunnsdelen og arealstrategien 1. og 2. kvartal 2022 

• Førstegongs behandling av arealdelen 1. og 2. kvartal 2022 

• Høyring og offentleg ettersyn av arealdelen, 1. og 2. kvartal 2022 

• Endeleg behandling av samfunnsdelen og arealstrategien 2. kvartal 2022 

• Endeleg behandling av arealdelen, haust 2022 

I budsjett 2023 og økonomiplanen for 2023-2026 skriv kommunen at arbeidet med 

kommuneplanen har blitt vesentleg forseinka, og at kommunen hausten 2022 hadde inngått 

rammeavtale med plankonsulent for å ta unna private planer for å kunne sette av tid til 

kommuneplanen. Kommunen skriv vidare at arbeidet med kommuneplanen 2021-2033 vil pågå 

frå 4. kvartal 2020 til om lag 4. kvartal 2023, og framdriftsplan for vidare arbeid med 

kommuneplanen skulle bli lagt fram for politisk styringsgruppe og formannskapet 8.11.2022.  

På kommunens nettsider står det at politisk styringsgruppe har fått framlagt ny framdriftsplan. 

Her kjem det fram at «det ikkje har vore mogleg å få til ein framdriftsplan som sikrar vedtak i 

denne kommunestyreperioden. Det er derfor viktig at kommuneplanen blir vedtatt av nytt 

kommunestyre. Det blir lagt opp til vedtak på samfunnsdelen tidleg vår 2024 og vedtak på 

arealdelen i løpet av 2024.» 

Kommuneplanen sin samfunnsdel ble sendt på høyring av Formannskapet 19. september 2023.  
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Figur 3. Ny framdriftsplan for kommuneplanarbeidet i Vindafjord kommune. 

 
Kjelde: Planprosess - Vindafjord kommune. 

 

Reguleringsplanar – planarbeidet i nærmare detalj 

I samsvar med plan- og bygningslova §12-1, andre ledd, skal kommunestyret sørgje for 

utarbeiding av reguleringsplanar for dei områda i kommunen der dette følgjer av lova eller av 

kommuneplanens arealdel, samt der det elles er behov for å sikre forsvarleg planavklaring og 

gjennomføring av bygg- og anleggstiltak, fleirbruk og vern i høve til berørte private og offentlege 

interesser. 

Reguleringsplanane er juridisk bindande. Desse er politisk vedtekne og fastset korleis området 

kan nyttast og kva som er lovleg å byggje der. Reguleringsplanar gir dermed konkrete føringar 

for kva ein kan søkje om å gjere på eigen tomt. Dette gjer dei til eit viktig moment i 

saksbehandlingsarbeidet. 

Ei gjennomgang av kommunen sine planar på detaljnivå syner at arealplanlegginga i kommunen 

manglar oppdateringar. Nokre av reguleringsplanane er frå langt tilbake i tid. Dette er ikkje 

uvanleg for norske kommunar, men det er heller ikkje ønskeleg.  

For Vindafjord gjeld dette spesielt for dei største tettstadene i kommunen, som har opplevd 

betydeleg utbygging sidan planane vart vedtekne. Dei eldste reguleringsplanane for område i 

nokre av kommunen sine tettstader vart vedtekne på 1970- og 1980-talet. Dette gjeld til dømes 

delar av Vikedal sentrum (1977) og delar av Ølen sentrum (1986). 

 

3.4 VURDERINGAR 

Særleg i 2021 var av det lite bemanning som følgje av permisjon og sjukmelding, men av 

opplysningane me har fått, tyder det på at den overvegande majoriteten av fristbrot i statistikken 

skuldast mangel i sakshandsamingssystemet.  

Denne mangelen går ut på at avdeling for byggjesak ikkje har kunne stanse sakshandsamingstida 

når ein venter på svar frå tiltakshavar/ansvarleg søker. Dette gjeld til dømes sakar der 

tiltakshavar/ansvarleg søkjar har gjort endringar på søknaden, eller saka har vore ute til høyring. 

https://www.vindafjord.kommune.no/politikk/planar-og-styringsdokument/kommuneplan/revisjon-av-kommuneplan-2/planprosess/
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No har ein rydda opp i eldre saker som eigentleg ikkje har vore til behandling, men som likevel 

har blitt registrert som det. Slike saker med saksbehandlingstid på over 1000 dagar har dermed 

bidrege sterkt til å auke gjennomsnittet, og gje et feilaktig bilde. 

Tilbakemeldingane kan altså tyde på at den lange saksbehandlinga ikkje er helt reell, men som 

oftast skuldast det at avdelinga ikkje har klart å stoppe saksbehandlingstida når saka ligg hos 

tiltakshavar (endringar, suppleringar, osb.) eller saka er på høyring. Difor ser det ut som om 

sakene har teke svært lang tid. Samstundes er vi ikkje sikre på om det er slik i alle sakene, og vi 

kan ikkje utelukka at det også finst enkeltsaker som reelt sett har teke svært lang tid, noko også 

tilbakemeldinga frå kommunen tyder på.  Dette har vi dessverre ikkje undersøkt systematisk ved 

å for eksempel ta stikkprøver på enkeltsaker. Det er ein svakheit med rapporten. Samstundes var 

gjentatt purring utan å få svar, noko eit par respondentar i brukarundersøkinga hadde opplevd.  

Det er positivt at avdelinga har rydda opp i dette. Men etter vår vurdering bør kommunen sikre at 

noko liknande ikkje skjer att. Avdelinga bør sjå nærare på moglegheitene for å forbetre 

rapporteringa. Er det til dømes manglar i saksbehandlingssystemet som kan forbetrast?  

Dersom ein ikkje gjer noko, kan kommunen risikera å forverre omdømet sitt og redusere tilliten 

hos næringsliv og innbyggjarar. Det kan også føre til økonomisk tap for søkarane og redusert 

arbeidsglede og motivasjon hos dei tilsette i avdelinga. For å unngå dette, er det viktig å ta tak i 

dei identifiserte problema og implementere tiltak for å forbetre saksbehandlingsprosessen. Dette 

vil ikkje berre kome kommunen til gode, men også samfunnet og dei råka partane. Slik 

situasjonen er no, er det vanskeleg å estimere kor stor del av brot på tidsfristar som skyldast 

sakshandsamingssystemet, og kor stor del som skyldast kapasitetsmangel.  

Vi vurderer det som mangelfullt at kommunen ikkje har bokført gebyrtap før dette 

revisjonsoppdraget ble byrja. Dette har brote med bruttoprinsippet, og har vore til ulempe for 

brukarane.  Dette vil sikre korrekte byggesaksgebyr for innbyggjarane framover. Vi meiner også 

at kommunen ikkje har hatt grunnleggjande rutinar for å fange opp desse feila, og at dette bør 

takast til etterretning internt.  

Kompetanse. Talet på omgjorte klagesaker av Statsforvaltaren i Vindafjord kommune er ikkje 

vesentleg høgare enn i dei andre Rogaland-kommunane. Basert på dette, og opplysningar frå 

intervju, meiner vi at dei som behandlar plan- og byggesaker har solid kompetanse.  

Planarbeid. Etter plan- og bygningslova kapittel 11 skal alle kommunar ha ein samla 

kommuneplan som omfattar ein samfunnsdel med ein handlingsdel og ein arealdel. I 2023 vedtok 

formannskapet ein planstrategi som seier at kommuneplanen (både samfunnsdelen og arealdelen) 

skulle reviderast i inneverande periode. Kommunen opplyser om at ressursmangel på 

planavdelinga har ført til at dette ikkje har blitt gjort på det tidspunktet då dette er skrive.  

Vi vurderer det som viktig at den noverande framdriftsplanen følgjes, og at kommuneplanen blir 

revidert. Det er viktig å ha ein revidert kommuneplan for å sikre at mål og strategiar ligg til grunn 
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for politikkutforminga. En eventuell revidert kommuneplan skal tilfredsstille lovkrava fastsette i 

plan- og bygningslovens kapittel 11. 

Samtidig vurderer vi det som viktigare for kommunens evne til sakshandsaming av plan- og 

byggjesaker å få oppdatert arealplanane for spesifikke områder. For spesielt dei største tettstadene 

i kommunen vil dette kunne være av stor nytte, og det er planar knytt til desse som vi meiner 

burde prioriterast. Dette meiner vi vil gi forutsigbarheit og vil sørge for ei meir heilskapleg 

utbygging. Men lite bemanning gjer arbeidet med dette utfordrande.   

3.5 TILRÅDINGAR 

- Vi tilrår kommunen å revidere kommuneplanen, samt oppdatere dei eldste reguleringsplanane 

for tettstadene i kommunen.  

 

- Å iverksette tiltak for å redusere sårbarheit ved plutseleg endringar i bemanning.  
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4 KOMMUNENS TILSYN I 
BYGGJESAKER 
 

• Korleis handterast tilsyn i byggjesaker?  

4.1 INNLEIING 

Plan- og bygningsloven overlèt i stor grad ansvar for oppfølging av kravet lova har til 

dokumentasjon og teknisk utføring til tiltakshavar og ansvarlege aktørar. Ansvaret byggjer på 

tillit. For å oppnå sentrale målsetjingar om byggkvalitet er det derfor viktig å følgja opp at 

aktørane er ansvarsmedvitne og jobbar systematisk med å kvalitetssikra arbeidet sitt slik at dei 

følgjer lovgyldige krav og løyve.  

Tilsynet i kommunen skal med andre ord vera eit viktig bidrag til betre kvalitet i bygg og skal 

avdekkja feil, vera lærande for tiltak og tiltakshavarar, og dessutan bidra til betring i 

byggjenæringa og at tiltaka følgjer regelverket. I tillegg vil dette systemet forhåpentleg på sikt 

vera arbeidssparande for alle partar. Eit slikt fungerande system for tilsyns- og 

lovbrotsoppfølging vil kunne verka haldningsskapande og sterkt motverka haldningar som at det 

er «lettare å få tilgiving enn løyve» i byggjesaker. 

4.2 REVISJONSKRITERIER 

Plan- og bygningsloven (pbl), tredde i kraft 1. juli 2010 og alle kommunar har i tråd med § 25-1 

plikt til å føra tilsyn i byggjesaker: 

«Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar 

med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at ansvarlig 

foretak er kvalifisert. 

Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal 

føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover 

bagatellmessige forhold. 

Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn.» 

Med «tilsyn» blir det her meint tilsyn med krav om dokumentasjon utover krav til 

sakshandsaming i pbl. §§ 1-4, 21-4 og 21-5, og SAK10 §§ 6-2 til 6-6, varsla inspeksjonstilsyn og 

umelde inspeksjonstilsyn.  

Etter byggesaksforskrifta (SAK10) § 15-1 skal kommunen utarbeide ein strategi for tilsynet etter 

pbl. § 25-1. I strategien skal det blant anna takast stilling til: 
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• målsetting og rutinar for det kommunale tilsynet  

• organisering, kompetansebehov, ressursbruk og finansiering  

• utveljing og prioritering av fagområde, sakstype, tema m.v.  

Kommunen skal utarbeide årleg rapport over tilsynsaktiviteten ved utgangen av kvart år, og 

beskrive korleis aktiviteten har vore i forhold til strategien.  

Kommunen plikter å føre tilsyn i eit slikt omfang at den kan avdekke regelbrot. Kapittel 32 i pbl. 

heimlar kommunen si plikt til å forfølge brot på føresegner i lova, og fastset den vidare gangen 

når ei ulovlegheit er fastslått.  

Ved politisk godkjenning av strategiplan for tilsyn og ulovlegheitsoppfølging, er den forpliktande 

både politisk og administrativt. 

Kapittel 15 i forskrift til Plan- og bygningsloven «Byggjesakforskrifta» (SAK10), og 

temarettleiaren HO-2/2012 «Tilsyn» frå Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) gir nærare føringar 

for korleis tilsyn og lovbrotsoppfølging skal følgjast opp i kommunen. 

 

4.3 FUNN 

I Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sin rettleier for kommunalt tilsyn, står det at «Dei færraste 

kommunane har høve til å følgja opp alle byggjetiltak gjennom tilsyn. Talet på tilsyn må likevel 

vera så omfattande at kommunen kan avdekkja lovbrot, og dessutan skaffa seg oversikt over 

tilstanden på tiltak som blir oppført i kommunen.»12 

Byggetilsynet i Vindafjord kommune er organisert under eining Areal og forvaltning. 

Byggesakshandsamarane skal handtere rådgiving og handsaming av byggesøknader, tilsyn og 

 

12 https://www.dibk.no/saksbehandling-tilsyn-og-kontroll/veiledning-for-kommunalt-tilsyn/1.generelt-om-tilsyn  

Basert på gjennomgangen har me utleidd følgjande revisjonskriterier: 

 

• Kommunen plikter å føre tilsyn i eit slikt omfang at den kan avdekke regelbrot.  

 

 

• Kommunen skal utarbeida strategi for tilsynet, der det m.a. blir stilling teken til: 

målsetjingar og rutinar for det kommunale tilsynet, organisering og dessutan utveljing 

og prioritering av fagområde, sakstypar, tema osb., under dette lokale forhold og 

innsatsområde.  

 

 

https://www.dibk.no/saksbehandling-tilsyn-og-kontroll/veiledning-for-kommunalt-tilsyn/1.generelt-om-tilsyn
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oppfølging av ulovlegheiter. Jurist skal også bidra i arbeidet. Eininga elles skal bidra i arbeidet 

der dette er naturleg. Einingsleiar for Areal og forvaltning har delegert mynde frå rådmannen til å 

treffe einskildvedtak i ikkje-prinsipielle saker etter pbl. kapittel 20-33, med tilhøyrande 

forskrifter. 

Ifølgje KOSTRA-tala for Vindafjord (jf. tabell 1) kjem det fram at kommunen i lita grad har ført 

tilsyn (eller rapportert omfanget) med tiltak i perioden før 2020. Frå 2020 til 2022 har kommunen 

ført tilsyn med tiltak høvesvis 15, 20 og 33 gonger. Det kjem frem av budsjett 2022 og 

økonomiplanen for 2022-2025 at kommunen «ikkje har hatt tilstrekkeleg kapasitet til å følgja opp 

sakene med nødvendig tilsyn og avdekke regelbrot i dag».13 På bakgrunn av dette, blei det i 

budsjettet for 2022 lagt inn ei ekstra stilling, dekt av sjølvkost for å «sikre at kommunen klarar å 

handsame byggsakar innanfor frist og følgjer opp tilsyn og ulovlegheiter etter strategiplanen».14 

Etter ein periode med manglande kapasitet til å følgja opp saker med nødvendig tilsyn og å 

avdekka regelbrot, blei fagområdet byggjesak utvida frå to til tre stillingsheimlar etter vedtak av 

budsjett i 2022. I oppstartsmøte med kommunen, blei det vidare lagt til grunn at den nye stillinga 

blei oppretta med økt fokus på tilsyn.  

I budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026 skriv kommunen at det har vært utfordringar med 

lang sakshandsamingstid og å gje gode nok tilbakemeldingar på førespurnadar. Byggjesak må 

handtere mange saker som skal handsamast etter omfattande regelverk og innanfor fastsette 

fristar. Eininga skal også føra tilsyn og avdekke regelbrot etter kommunen sin «Strategiplan for 

tilsyn og oppfølging av ulovlegheiter etter plan- og bygningslova.» Hovudmåla i denne er som 

følger: 

- Sikre god kvalitet på byggetiltak og at dei er i samsvar med gitte vedtak og føresegner i plan- og 

bygningslova.  

- Skape haldningar for god byggeskikk og lovlydigheit i byggesaker.  

- Stimulere føretak til auks kvalitet i alle delar av byggeprosessen.15 

 

13 Budsjett- og økonomiplan 2022-2025 

14 Ibid.  

15 Strategiplan for tilsyn og oppfølging av ulovlegheiter etter plan- og bygningslova. 

https://pub.framsikt.net/2022/vindafjord/bm-2022-budsjett_2022_og_%C3%B8p_2022-2025_kommunestyret/#/budsa/orgstructuremain/5
https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/grForvaltningsrevisjon756/Delte%20dokumenter/UA%20Vindafjord%20-%20Plan-%20og%20byggesak/4.%20Dokumentasjon%20-%20innsamlingsfasen/Vindafjord%20-%20Tilsyn%20og%20oppf%C3%B8lging%20av%20ulovlegheiter%20etter%20pbl.%20Strategiplan%202020-2024.pdf?CT=1709551053202&OR=Outlook-Body&CID=FAD5FCC1-E37B-430E-91BD-20EF8B14A33C&WSL=1
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Det må og nemnast at det på eit meir underordna nivå var ein prioritering å ha tilsyn på 

brannsikkerheit ved større bygg.16  

I samtaler med leiar for areal og forvaltning samt byggesaksrådgivarar har det kome fram at 

kommunen i større grad har lukkast med å følgje opp tilsynsstrategien frå 2021 etter nytilsetjinga 

i 2022. Det har vore eit auka fokus på oppfølging av plan- og bygningslova, samt dei tekniske 

forskriftene, som det vert argumentert for at har blitt strengare og meir komplekse med åra.  

Tilsynsarbeid i samband med Tek17 (byggjeteknisk forskrift) etter innføringa av den nye 

tilsynsstrategien, er sentralt i denne samanhengen. Dette er ein sentral del av kommunens 

tilsynsarbeid dei siste åra, og viser viktigheita av prioriteringar. 

Byggeforskrifta Tek17 krev brannprosjektering ved nybygg/påbygg. Vindafjord har tidlegare i 

samband med innføringa av ny tilsynsstrategi i 2020 avdekka manglande dokumentasjon i fleire 

høve. Dette gjaldt dokumenttilsyn i samband med søknad om ferdigattest for landbruksbygg.17 

Tilsynsstrategien blir vurdert som eit nyttig verktøy, fordi den gir klare rammer som gjer det 

lettare å lage prioriteringar. Dette blei vist i samband med tilsynsaktiviteten knytt til nettopp 

Tek17, der fleire manglar i samband med brannprosjektering blei avdekka og utbetra. 

Samstundes blir det understreka sjølv av kommunen at dei ikkje klarer å gjere så mykje tilsyn 

som dei kunne tenkt seg. Kommunen gjer nok tilsyn til at ein avdekkjer brot på lova med jamne 

mellomrom, men dei meiner det er ønskeleg å auke aktiviteten. Med fleire tilsette og auka 

kapasitet er dette eit område der det kunne blitt gjort mykje meir. 

Det synest som at graden av tilsyn avheng av mengda innkomne saker som krev behandling. Det 

kjem fram at i periodar med lite saksbehandling har ein meir tid til å prioritere tilsyn. Det må òg 

påpeikast at det ut frå samtaler verkar som at føring av tilsyn vert oppfatta som svært krevjande 

arbeid. Det er tunge saker som skal avgjerast, og prosessen har ofte ei lang tidshorisont. Tilsyn er 

altså noko som krev mykje tid og ressursar for saksbehandlarane, og det synest å vere vanskeleg å 

finne den rette balansen mellom saksbehandling og føring av tilsyn. 

4.4 VURDERINGAR 

Fram til 2022 har ikkje kommunen hatt kapasitet til å føre tilsyn i et tilstrekkeleg omfang. Dette 

har betra seg etter at avdelinga fekk ei ny stilling i 2022. Men intervjua tydar på at avdelinga 

ikkje klarer å gjere så mykje tilsyn som dei kunne tenkt seg. 

 

16 Ibid.  

17 https://www.bondevennen.no/aktuelt/brannprosjekteringskrav-skapar-frustrasjon/  

https://www.bondevennen.no/aktuelt/brannprosjekteringskrav-skapar-frustrasjon/
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Det er eit uttalt ønske frå avdelinga om å gjere meir på tilsynsfeltet. Det er positivt at kommunen 

har fått ein tilsynsstrategi med tre hovudmål som synleggjer kommunens ambisjonar på 

tilsynsfeltet. Desse måla er ikkje spesifisert i konkrete tiltak som skal bidra til å nå måla. 

Etter vår vurdering kunne kommunen hatt nytte av å spesifisere måla og klargjere korleis ein har 

tenkt å nå dei. Til dømes kunne dette inkludere ein oversikt over kor mange tilsyn ein har som 

mål å utføre i løpet av ei viss tidsperiode, og kva tilsynsmetode som skal nyttast. Dette meiner me 

ikkje berre ville gitt avdelinga ei tydelegare rettesnor å jobbe etter, men òg ført til ei betre 

handheving av byggesaksforskrifta §15-1. Dette er fordi krava i paragrafen til evaluering av til 

dømes målsettingar, ressursbruk og organisering ville blitt forvalta i større grad. 

Når det gjelder den faktiske utføringa av tilsynsarbeidet for augeblikket, ser denne ut til å 

korrelere sterkt med kapasitet. I periodar med mange innkomne saker ser det ut til at tilsyn ikkje 

blir like prioritert som når det er lite saksbehandling som må gjerast. Samstundes er avdelinga 

sårbar for plutselege bemanningsendringar. Om problem knytt til kapasitet skulle oppstå 

(sjukmeldingar, langvarige permisjonar, oppseiingar, osb.), ser det ut til at tilsynsarbeidet fort 

hamne i "andre rekke". Dette er ein problemstilling som vil kunne løftast inn i strategien: Korleis 

skal tilsynsarbeidet handterast i periodar med kapasitetsutfordringar?  

 

4.5 TILRÅDINGAR  

Vi tilrår kommunen å: 

 

- Å konkretisere målsetjingar og planlagt ressursbruk i strategiplanen for tilsyn.  
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5 KOMMUNENS INFORMASJONSGJEVING 
OG RETTLEIING I SAKSHANDSAMINGA  

PROBLEMSTILLINGAR 

• Korleis sikrar kommunen at brukarane får tilstrekkeleg med informasjon om handsaminga 

av plan- og byggjesaker (til dømes med omsyn til rettleiing og oppfølging)?  
• I kva grad er brukarane nøgde med handsaminga av plan- og byggjesaker? 

5.1 REVISJONSKRITERIER 

Kommunen har etter forvaltningslova § 11 ei generell rettleiingsplikt. Formålet med rettleiinga 

skal vera å gi partar og andre interesserte tilgang til å vareta sitt tarv i bestemde saker på best 

mogleg måte. Omfanget av rettleiinga må likevel tilpassast kvart enkelt forvaltningsorgans 

situasjon og kapasitet til å ta slik på seg verksemd. 

Forvaltningsorgan som behandlar saker med ein eller fleire private partar, skal av eige tiltak 

vurdera behovet til partane for rettleiing. Etter førespurnad frå ein part og elles når arten i saka 

eller forholdet til parten gir grunn til det, skal forvaltningsorganet gi rettleiing om: 

a. gjeldande lover og forskrifter og vanleg praksis på vedkommande saksområde, og 

b. reglar for saksbehandlinga, særleg om partars rettar og plikter etter forvaltningslova. 

Om mogleg bør forvaltningsorganet også peika på omstende som i det konkrete tilfellet 

særleg kan få noko å seia for resultatet. 

Uavhengig av om sak går føre seg, pliktar forvaltningsorganet innan sitt saksområde å gi 

rettleiing som nemnt i andre ledd til ein person som spør om rettane sine og plikter i eit konkret 

forhold som har aktuell interesse for han.  

 

 

 

5.2 KOMMUNENS PRAKSIS I BYGGJESAKER 

Som det kjem fram av revisjonskriteria, er kommunen si plikt til rettleiing sterkt forankra i norsk 

lov. Det blir dermed stilt høge krav til Vindafjord kommune når det kjem til informasjon og 

oppfølging av plan- og byggesaker. 

Basert på gjennomgangen har vi utleidd dette revisjonskriteriet: 

• Kommunen skal gje rettleiing ved førespurnad om det, eller i høve kor 

sakens art gir grunn til det.  
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Kommunen sine nettsider er ein naturleg stad å starte for å sjekke korleis kommunen sikrar at 

brukarane får tilstrekkeleg informasjon om handsaminga av plan- og byggesaker. Det er truleg at 

dette er den første ressursen brukarane sjølv vil nytte i prosessen. 

Kommunen har ei eiga nettside for byggesøknader der ein kan lese all viktig informasjon knytt til 

søkeprosessen. Det er til dømes ei eiga detaljert oversikt over korleis ein søkjer, og ei henvisning 

til skjema for gebyrprisar. Det finst ei eiga side for byggereglar, der ein finn lenker til dei 

viktigaste lovene, forskriftene og reglane. I tillegg er kontaktopplysningane til 

byggesaksrådgivarane tilgjengelege, slik at terskelen for å ta kontakt er låg. Det finst også ei side 

der ein blir sendt vidare til Direktoratet for byggkvalitet sin rettleiar. Denne gjev ei klar og 

tydeleg framstilling av søknadsprosessen, steg for steg. Til slutt kan det nemnast at kommunen òg 

har ei liste over ord og uttrykk som går att i søknadsprosessen, og at dei blir forklart på ein 

forenkla måte. Dette tiltaket bør gjere prosessen enklare og bidra til å unngå forvirring. Den 

overordna nettsida for byggesak er lett å navigere seg til og oppfatta som ryddig. 

Frå intervju med leiar for areal og forvaltning og byggesaksrådgivarane kjem det fram at dei 

sjølve meiner dei er flinke til å sikre at brukaren får nok informasjon om handsaminga av plan- 

og byggesaker. Dei har som mål å assistera tiltakshavar med å få ei klar søknad til behandling, og 

det er eit tydeleg fokus på rettleiing. Dei meiner dei sjølve er hjelpsame og imøtekomande på 

dette området. 

På den andre sida får byggesaksbehandlinga ei svak karaktergjeving i intervju med ein 

lokalpolitikar i kommunen. Det blir meint at saksbehandlarane ikkje er avklarande nok i 

startfasen og at det blir gitt for dårleg informasjon om kva som krevst for å få søknaden godkjent. 

Rettleiinga er for dårleg, og saksbehandlarane blir altså ikkje oppfatta som tilstrekkeleg 

imøtekomande. 

Dette er to ulike framstillingar. Men det trengs eit breiare kjeldemateriale for å kunne gje ei 

definitiv vurdering. Dette fører oss til brukarundersøkinga.  

5.3 TILBAKEMELDINGAR FRÅ BRUKARANE I BYGGJESAKER 

I samband med dette prosjektet har det vore eit klart ønske frå kommunen om å involvere 

brukarstemma. Misnøye med sakshandsaminga har for eksempel kome til utrykk gjennom ein 

interpellasjon den 16.05.2023. Bakgrunnen for denne var knytt til ein oppleving av «manglande 

forutsigbarheit, mangel på rettleiing, auka kostnader, tidsbruk og det som vert oppfatta som 

urealistiske krav».18 

 

18 Grunngitte spørsmål og interpellasjonar, saksnummer 027/23.  

https://www.vindafjord.kommune.no/politikk/motekalender-og-saksdokument/#/details/m-b9c893b6__641d__4c19__8394__eae926f17955-1164!bhpHTw
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Den siste brukarundersøkinga som målte tilfredsheit med sakshandsaminga i byggesaker, fann 

stad i 2013. Den viste at ein stor majoritet av brukarane var svært nøgde. Dei meinte det var god 

føreseielegheit, kvalitet og imøtekomming i sakshandsaminga. Dei fleste var også nøgde med 

tidsbruken og opplevde at dei fekk nyttig informasjon frå kommunen.  

I vår egen brukarundersøking tok vi kontakt med totalt 42 personar oppført som tiltakshavarar, 

der vi fekk svar frå 20. Av desse var 17 nøgde, medan 3 hadde innvendingar mot 

sakshandsaminga. 

Ein av dei som var kritiske meinte at "dialogen hadde vore god", og vedkomande hadde ingenting 

negativt å seie om sakshandsamar si kompetanse. Likevel hadde vedkomande måtta purre ein del 

for å få svar. Det same gjaldt ein annan person, som også mente det hadde tatt for lang tid, og 

vedkomande hadde vore naud til å purre. 

Den mest misnøgde av dei vi ringte, meinte at sakshandsamar hadde vore "urimeleg", og det 

verka som om ein ikkje kunne ha ein dialog med vedkomande. Respondenten meinte vidare at det 

ikkje var vist nok "skjønn", og at han ikkje hadde fått tilstrekkeleg rettleiing på førehand. Denne 

respondenten og ein annan, som sjølv var nøgd med sakshandsaminga av si eiga sak, peika òg på 

at mange i kommunen opplevde byggesakshandsaminga som krevjande. Dei meinte at dette var 

eit lokalt irritasjonsmoment og at praksisen var betre i andre kommunar. 

På den andre sida, var, som nemnt, den store majoriteten av dei vi ringte nøgde og hadde 

ingenting å utsetje på sakshandsaminga. Dei var svært nøgde med rettleiinga og 

informasjonsutvekslinga frå sakshandsamar. 

5.4 KOMMUNENS PRAKSIS I PLANSAKER 

Kommunen har òg ei eiga nettside med detaljert informasjon om korleis brukarar skal gå fram for 

å få utarbeidd ein detaljreguleringsplan.19 Kommunen har ein eiga e-postadresse som er utheva, 

der både innsending av planinitiativet og bestilling av oppstartsmøte skal gjerast. Alle stega i 

prosessen er skildra, og krava til kva som må dokumenterast, er redegjort for. 

I intervjuet understreka dei to planrådgivarane i kommunen at dei «opplever at vi har god 

openheit og at folk kjem til oss». Det vart også opplyst at dei «strekkjer seg ganske langt for å 

rettleie folk, i staden for å gje korte svar». Dei oppgjer at dei «brukar tid på rettleiing», og har ein 

oppleving av at «folk kjenner at dei får god informasjon». 

 

19 https://www.vindafjord.kommune.no/byggesak-og-teknisk/plan-eigedom-og-kart/planar-og-hoyringar/utarbeida-

reguleringsplan/  

https://www.vindafjord.kommune.no/byggesak-og-teknisk/plan-eigedom-og-kart/planar-og-hoyringar/utarbeida-reguleringsplan/
https://www.vindafjord.kommune.no/byggesak-og-teknisk/plan-eigedom-og-kart/planar-og-hoyringar/utarbeida-reguleringsplan/
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Det må òg understrekkjast at dei opplever at dei har open dialog på at brukarar kan kome i møte 

og/eller svare skriftleg. 

 

5.5 TILBAKEMELDINGER FRÅ PLANKONSULENTER  

Vi har ikkje lukkast med å kome i kontakt med innbyggjarar i kommunen som har utarbeidd 

planinitiativ til detaljreguleringsplan. Dette er ei svakheit ved rapporten.  

Til gjengjeld har vi hatt telefonkontakt med to plankonsulentar som jobbar tett på kommunen. 

Begge er arealplanleggjarar og har hatt oppdrag i Vindafjord tidlegare. Den eine jobbar i 

Arkipelet, og den andre jobbar i Omega 365. 

Begge beskriv samarbeidet i positive ordelag og hadde ingenting å utsetje verken på 

planrådgivarane eller kommunen si praksis. Arealplanleggjaren som jobbar i Omega meinte at dei 

tilsette i kommunen er pliktmedvite, villige til å bistå ved behov og løysingsorienterte. 

Vedkomande opplevde dei også som gode på samarbeid. 

Arealplanleggjaren som jobbar i Arkipelet opplevde å ha god dialog med kommunen. 

Fagkunnskapane blei også vurderte som gode. Praksisen med å halde eit eige overleveringsmøte 

før planleveranse til førstegangsbehandling, blei også sett pris på. 

 

5.6 VURDERINGAR 

Byggjesaker 

Vår vurdering er at kommunen i all hovudsak er flinke til å sikre at brukarane får god rettleiing.  

For eksempel er det positivt at nettsida til kommunen for byggesak er oversiktleg og inneheld ei 

tilvising til ein rettleiar for søknadsprosessen. Det er òg ei eiga side som forklarer ord og uttrykk 

som går att i byggeprosessen, og ein oversikt over framgangsmåten i sjølve søknadsprosessen. 

Dette blir vurdert som svært positivt for kommunen si evne til å rettleie og gi god informasjon om 

handsaminga av byggesaker.  

Vår vurdering støttes også av det som kjem frem frå intervju med aktørar frå Areal og 

forvaltning. Avdelinga for byggesak ser ut til å ha ei god praksis for å sikre at brukarane får 

tilstrekkeleg informasjon og rettleiing. 
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Til slutt viser vår brukarundersøking at dei aller fleste søkarane er nøgde med handsaminga av 

byggesaker. Dei får god rettleiing og tilstrekkeleg informasjon, og dei opplever at 

saksbehandlarane er kompetente.  

Samtidig skal ein ikkje undervurdere at det er nokre få som er misnøgde. Dette er hovudsakleg 

knytt til saksbehandlingstida, men også ei kjensle av at det er brukt manglande skjønn og dårleg 

rettleiing.   

Plansaker  

Eksterne plankonsulenter som jobbar tett på kommunen gir mykje ros. Dei som jobbar med plan i 

Vindafjord blir generelt beskrivne som samarbeidsvillige og gode på dialog. 

Nettsida til kommunen som handlar om informasjon til brukarane om korleis dei skal gå fram for 

å få utarbeidd ein detaljreguleringsplan, er grundig og detaljert. Den er oversiktleg og gir 

brukaren god rettleiing. 

Sjølv om vi dessverre manglar ein brukarundersøking for å vurdere om brukarane sjølv er 

fornøgde på dette området, talar det vurderingsgrunnlaget som er blitt gjort i arbeidet med denne 

rapporten, for at brukarane i Vindafjord får god rettleiing og informasjon. 
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Tilrådingar   

Me tilrår kommunen: 

- Å revidere kommuneplanen, samt oppdatere dei eldste reguleringsplanane for tettstadene i 

kommunen.  

- Å konkretisere målsetjingar og planlagt ressursbruk i strategiplanen for tilsyn.  

 

- Å iverksette tiltak for å redusere sårbarheit ved plutseleg endringar i bemanning.  
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Vedlegg 

 
Munnlege kjelder 

 
Tidlegare kommunestyrerepresentant 

 

Rådgjevare plansak, Vindafjord kommune 

Einhetsleiar areal og forvaltning, Vindafjord kommune 

Kommunedirektør, Vindafjord kommune 

Byggesaksrådgjevar, Vindafjord kommune 

Kommunestyrerepresentant Vindafjord kommune 

 

Skriftlege kjelder 

KOSTRA statistikk 

Plan- og bygningslova 

Byggjesaksforskriften 

Byggteknisk forskrift 

Statsforvalteren i Rogaland 

Vindafjord kommune 

Veileding for kommunalt tilsyn, DIBK, https://www.dibk.no/saksbehandling-tilsyn-og-

kontroll/veiledning-for-kommunalt-tilsyn/1.generelt-om-tilsyn  

 

https://www.dibk.no/saksbehandling-tilsyn-og-kontroll/veiledning-for-kommunalt-tilsyn/1.generelt-om-tilsyn
https://www.dibk.no/saksbehandling-tilsyn-og-kontroll/veiledning-for-kommunalt-tilsyn/1.generelt-om-tilsyn
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